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1. Temeiul și metodologia raportării
Prezentul raport anual este elaborat pentru reflectarea nivelului de realizare a indicatorilor de monitorizare și a rezultatelor obținute în anul 2025 în procesul implementării Programului național pentru gestionarea deșeurilor pe anii 2023-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2023.
Raportul a fost întocmit în baza informațiilor recepționate de la instituțiile și organizațiile vizate prin demersul Ministerului Mediului nr. 07-07/234 din 27.01.2026, a raportului anual aferent anului 2024, precum și a materialelor de suport anexate răspunsurilor expediate.
În scopul asigurării unei abordări prudente și verificabile, concluziile formulate mai jos se întemeiază exclusiv pe datele comunicate oficial de respondenți. Pentru acțiunile în privința cărora nu au fost prezentate informații actualizate, raportul consemnează lipsa datelor confirmative pentru anul 2025, fără a substitui această lipsă prin estimări.
	Entități vizate

31
	Răspunsuri recepționate/valorificate
14
	Principiul de lucru
reflectarea  progresului confirmat documentar și  a constrângerilor semnalate de instituțiile responsabile


2. Sinteză executivă
Analiza informațiilor disponibile relevă că implementarea Programului național pentru gestionarea deșeurilor a continuat în anul 2025, însă într-un ritm neuniform. Progresele cele mai vizibile se constată în domeniul consolidării mecanismelor REP, al infrastructurii de sprijin pentru colectarea separată, al gestionării subproduselor de origine animală și al activităților de informare și sensibilizare.
A fost aprobat un nou Cod practic în construcții, relevant pentru reducerea ponderii deșeurilor generate și pentru separarea acestora la locul producerii.
Sistemul informațional automatizat în domeniul deșeurilor a avansat prin dezvoltarea unor contururi funcționale noi pentru fluxurile REP.
Construcția Unității de Prelucrare a Subproduselor de Origine Animală Nedestinate Consumului Uman a ajuns la etapa finalizării lucrărilor de construcție, cu trecere în anul 2026 la testare tehnologică și punere în funcțiune.
Au fost create două Centre cu Aport Voluntar (în continuare CAV), din fondul de mediu, puncte funcționale de colectare a deșeurilor voluminoase și a altor tipuri de deșeuri specifice, în orașul Rezina și  comuna Trușeni, mun. Chișinău.
A fost promulgată Legea nr.178/2025 privind serviciul public de salubrizare, care va fi pusă în aplicare 22.07.2026, cu unele excepții.   
Instituțiile publice, organizațiile societății civile și sistemele colective autorizate au realizat un volum semnificativ de activități de informare, instruire și mobilizare a publicului și a mediului de afaceri.
Ministerul Mediului a concentrat unul dintre cele mai ample portofolii de acțiuni din cadrul Programului, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii regionale, pregătirea studiilor de fezabilitate și consolidarea mecanismelor de cooperare instituțională pentru implementarea REP; elaborarea indicațiilor metodice privind controlul de mediu asupra activităților producătorilor și importatorilor de produse supuse REP, la operatorii instalației și/sau activității de gestionare, precum și a importului și/sau exportului deșeurilor de produse supuse REP
În același timp, elaborarea regulamentului privind procedura de autorizare a activităților de gestionare a fost contramandată, nu au fost comunicate progrese suficiente privind revizuirea tarifelor sau extinderea generalizată a serviciilor, iar unele acțiuni au rămas dependente de surse externe de finanțare ori de consolidarea ulterioară a datelor.

	Palier de implementare
	Apreciere generală
	Repere 2025

	Cadrul normativ și instituțional
	progres parțial
	Cod practic aprobat; 
raportul de evaluare REP aprobat; 
procedura de autorizare/export-tranzit neconfirmată ca aprobată; 

	Fluxuri specifice de deșeuri și REP
	progres substanțial
	SIA MD extins; 
verificări vamale REP; 
autorizații sanitar-veterinare pentru instalații; avans la Unitatea de Prelucrare a Subproduselor de Origine Animală Nedestinate Consumului Uman

	Informare, educare și implicare
	progres ridicat
	seminare, ghiduri, campanii naționale, materiale video și acțiuni de salubrizare

	Infrastructură și servicii
	progres punctual
	1 punct funcțional în Trușeni; transfer de terenuri pentru proiectul regional; documentații de mediu în examinare


3. Progrese constatate pe obiective generale și specifice
3.1. Obiectivul general 1 - dezvoltarea cadrului durabil, legal și instituțional
În anul 2025, progresele pe segmentul normativ și instituțional au fost marcate de evoluții concrete în domeniul deșeurilor din construcții și demolări, de avansarea instrumentelor de evaluare a sistemelor REP și de menținerea aplicării mecanismelor de control și cooperare interinstituțională.
• Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a comunicat că documentul normativ „Codul practic”, aprobat prin Ordinul nr. 198/2025, urmărește reducerea ponderii deșeurilor provenite din activitatea umană, separarea la locul producerii, creșterea valorificării și reciclării și diminuarea periculozității asupra mediului și sănătății populației. Această evoluție susține acțiunea 1.1.5 și poate fi tratată drept o realizare substanțială a componentei normative pentru deșeurile din construcții și demolări.
• În raport cu acțiunea 1.1.7, instituțiile partenere au comunicat participarea la procedurile de control, autorizare și notificare privind exportul și tranzitul deșeurilor, însă nu a fost confirmată aprobarea în anul 2025 a actului normativ distinct prevăzut de Program. În consecință, acțiunea se apreciază ca fiind în curs de realizare, fără finalizare normativă confirmată la data raportării.
• Pentru acțiunea 1.3.1, Agenția de Mediu a informat că raportul de evaluare a activității sistemelor colective și individuale de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice se află într-un proces avansat de elaborare. Colectarea, consolidarea și verificarea datelor au impus un termen suplimentar, ceea ce justifică aprecierea de „în proces avansat de realizare”, dar nu de realizare integrală.
Prin urmare, pe obiectivul general 1 se remarcă atât realizări normative punctuale, cât și persistența unor acțiuni aflate în întârziere sau în curs de definitivare.
3.2. Obiectivul general 2 - reducerea cantității de deșeuri generate, creșterea ratei de recuperare și reciclare și sporirea gradului de conștientizare
Datele recepționate pentru anul 2025 indică o dinamică mai accentuată pe zona fluxurilor speciale de deșeuri, a aplicării REP și a activităților de informare și educare.
• Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a comunicat autorizarea sanitar-veterinară a 2 incineratoare, 3 instalații de biogaz și 11 instalații pentru subproduse de origine animală de categoria 3, precum și elaborarea proiectelor de liste de verificare pentru 11 activități conexe. Aceste rezultate confirmă progrese operaționale pentru acțiunile 2.2.3 și 2.3.2.
• Instituția Publică „Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială” a informat că lucrările de construcție ale Unității de Prelucrare a Subproduselor de Origine Animală Nedestinate Consumului Uman au fost finalizate integral, urmând ca anul 2026 să fie dedicat testării tehnologice, punerii în funcțiune și completării sistemului logistic. Aceasta situează acțiunea 2.3.3 la un nivel avansat de implementare.
• În ceea ce privește acțiunea 2.3.5, Agenția de Mediu a precizat că în anul 2025 nu au fost eliberate autorizații de gestionare a deșeurilor pentru tratarea deșeurilor provenite din industria materialelor de construcții. În mod corelativ, MIDR a raportat aprobarea noului Cod practic, ceea ce indică existența unui progres normativ, dar nu și operațional, pe segmentul DCD.
• Pe dimensiunea REP și a controlului transfrontalier, Serviciul Vamal a confirmat aplicarea prevederilor art. 622 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și a Ordinului comun nr. 337-O/32/62 din 15.09.2023 în materia exportului și tranzitului deșeurilor, precum și verificarea înregistrării importatorilor în Lista producătorilor de produse supuse REP, în temeiul art. 12 din aceeași lege.
• Pentru acțiunea 2.4.2, Agenția de Mediu a raportat dezvoltarea contururilor funcționale de înregistrare REP pentru categoriile vehicule scoase din uz și uleiuri uzate, precum și elaborarea caietului de sarcini pentru extinderea contururilor de raportare la baterii și acumulatori, vehicule scoase din uz, uleiuri uzate și anvelope. Progresul este unul real, însă implementarea rămâne în curs.
• Pe componenta educare și sensibilizare, contribuțiile societății civile și ale sistemelor colective au fost consistente. Centrul Național de Mediu a organizat 6 seminare privind REP și SDA, cu 163 de participanți și 7 vorbitori, și a elaborat un studiu sociologic privind percepțiile cetățenilor asupra serviciilor de colectare și evacuare a deșeurilor. E-Circular a consolidat o platformă de comunicare cu 195 reprezentanți ai APL din RMD 1, 5 și 8, a organizat 2 ateliere online, a sprijinit aprobarea a 3 programe locale de gestionare a deșeurilor și a publicat ghiduri practice pentru APL. Asociația Patronală „Moldcontrol” a desfășurat campanii naționale și educaționale cu rezultate cuantificabile semnificative, inclusiv colectarea a 4.297 DEEE mici, 1.539 DEEE medii, 118 DEEE mari, 1.436 anvelope uzate, 14.725 baterii și 613 kg cabluri și accesorii IT.
• Inspectoratul pentru Protecția Mediului a continuat integrarea mesajelor de informare și responsabilizare în activitatea de control, iar Agenția de Mediu a participat la ședințe, mese rotunde și sesiuni dedicate implementării REP.
În ansamblu, obiectivul general 2 prezintă un nivel bun de activitate, în special pe latura aplicării REP, a dezvoltării infrastructurii pentru subprodusele de origine animală și a activităților de sensibilizare, însă menține deficiențe pe partea de operaționalizare completă a unor fluxuri și pe existența capacităților autorizate pentru anumite tipuri de deșeuri.
3.3. Obiectivul general 3 - dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor necesare unui sistem integrat
În anul 2025, progresul pe obiectivul general 3 este preponderent unul punctual și pregătitor, cu accent pe măsuri locale de salubrizare, pe un prim punct funcțional de colectare și pe măsuri preparatorii pentru proiectele regionale.
• În privința acțiunii 3.1.4, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a raportat, în cadrul campaniei de primăvară din anul 2025, depistarea a 1.641 terenuri afectate de deșeuri pe suprafețe sub 200 m², din care 1.172 au fost salubrizate, precum și depistarea a 534 gunoiști stihinice cu suprafață mai mare de 200 m², din care 146 au fost lichidate. Au fost restabilite 22 terenuri prin împădurirea a 52,8 ha și au fost aplicate amenzi în sumă de 1.452.550 lei. În campania de toamnă au fost depistate 1.285 terenuri afectate, dintre care 1.009 au fost salubrizate, fiind întocmite 407 procese-verbale și aplicate amenzi în sumă de 687.250 lei.
• Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat a raportat lichidarea, în cadrul campaniilor de salubrizare, a 52 microgunoiști stihiinice în raionul Căușeni, a 48 microgunoiști și a 7 gunoiști cu suprafață mai mare de 200 m² în raionul Ștefan Vodă. 
• Oficiul teritorial Ungheni a raportat lichidarea a 59 gunoiști stihinice în raionul Ungheni, a 108 microgunoiști în raionul Călărași și a 10 microgunoiști în raionul Nisporeni.
• Agenția Proprietății Publice a comunicat transmiterea către ONIPM, în baza contractelor de comodat, a șase terenuri necesare implementării Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, în prima fază a acestuia fiind prevăzute RMD nr. 5 și RMD nr. 8. Această măsură reflectă progres instituțional și patrimonial relevant pentru dezvoltarea infrastructurii regionale în cadrul implementării Proiectului „Deșeuri solide în Republica Molodva”.
• Pentru acțiunea 3.3.1, documentațiile de evaluare a impactului asupra mediului aferente studiilor de fezabilitate pentru RMD nr. 4 și RMD nr. 7 s-au aflat în proces de examinare, urmând emiterea deciziilor și, ulterior, a acordurilor de mediu.
• Pe segmentul deșeurilor medicale și farmaceutice, Ministerul Sănătății a raportat promovarea proiectului de hotărâre privind gestionarea deșeurilor farmaceutice și a precizat că, în anul 2025, instituțiile medico-sanitare publice nu au procurat autoclave pentru decontaminarea/tratarea deșeurilor medicale, majoritatea acestora recurgând la operatori autorizați. 
• Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a comunicat că, pe parcursul anului 2025, au fost prezentate spre distrugere 540.739,06 ambalaje primare și 393,75 kg materie primă.
Astfel, pe obiectivul general 3, anul 2025 a fost caracterizat prin continuarea măsurilor pregătitoare pentru infrastructura regională, prin acțiuni locale consistente de salubrizare și prin menținerea unui regim de externalizare a tratării deșeurilor medicale, în lipsa dotării cu autoclave a instituțiilor medico-sanitare publice.
3.4. Contribuția Ministerului Mediului la implementarea Programului în anul 2025
În baza informației suplimentare comunicate de Ministerul Mediului și a tabelului sintetic al activităților instituției pentru anul 2025, rezultă 16 acțiuni în care ministerul figurează expres ca instituție responsabilă sau co-responsabilă, dintre care 4 acțiuni cu termen punctual în anul 2025 și 12 acțiuni multianuale care includ anul de raportare. Pentru reflectarea corectă a responsabilităților instituționale, activitățile aferente Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” și măsurilor de creare a infrastructurii regionale sunt prezentate în acest raport ca activități coordonate și realizate de Ministerul Mediului, inclusiv prin mecanismele sale de implementare, iar nu ca activități proprii ale Agenției de Mediu.
Pe segmentul normativ, Ministerul Mediului a participat la actualizarea cadrului tehnic și de reglementare aplicabil domeniului deșeurilor, inclusiv în raport cu documentul normativ referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în concordanță cu directivele Uniunii Europene. Totodată, ministerul a continuat activitățile aferente elaborării Regulamentului privind organizarea procedurii de autorizare a activităților de gestionare și de export/tranzit al deșeurilor, acțiune transferată pentru anul 2026.
Cea mai amplă contribuție a Ministerului Mediului s-a manifestat pe componenta dezvoltării infrastructurii regionale de management integrat al deșeurilor. În anul 2025 au continuat măsurile pregătitoare și investiționale pentru regiunile de management al deșeurilor nr. 5, nr. 8 și nr. 1, inclusiv prin transmiterea terenurilor destinate infrastructurii, schimbarea destinației acestora și derularea procedurilor de achiziții pentru proiectarea și construcția obiectivelor. Totodată, au fost inițiate măsuri aferente regiunilor nr. 2, 4 și 7, ceea ce demonstrează caracterul sistemic al intervenției ministerului în dezvoltarea rețelei naționale de infrastructură pentru deșeuri.
Pe componenta de planificare și pregătire investițională, Ministerul Mediului a continuat identificarea locațiilor pentru infrastructura aferentă regiunilor de management al deșeurilor nr. 2, 4 și 7 și a lansat elaborarea studiilor de fezabilitate pentru mai multe regiuni. Aceste activități au fost esențiale pentru maturizarea proiectelor investiționale și pentru trecerea etapizată de la planificare la realizarea infrastructurii regionale. 
De asemenea, a fost aprobată Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de creare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor în cadrul Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2025, cu ulterioara activitate a comisiei în vedere de declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de creare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor în cadrul Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”.
Pe dimensiunea consolidării cooperării instituționale și a aplicării mecanismelor REP, Ministerul Mediului alături de instituțiile subordonate - Agenției de Mediu și Inspectoratului pentru Protecția Mediului, a continuat activități de informare, monitorizare și interacțiune instituțională cu autoritățile administrației publice locale și operatorii economici. Aceste activități au urmărit facilitarea colectării separate a fluxurilor de deșeuri generate de consumatorii casnici și consolidarea colaborării cu producătorii de produse supuse responsabilității extinse a producătorului.
Tabelul de mai jos sintetizează exclusiv acțiunile în care Ministerul Mediului este indicat expres drept instituție responsabilă sau co-responsabilă. Pe componenta de infrastructură regională, prezentarea a fost ajustată astfel încât contribuția Ministerului Mediului să fie reflectată distinct și consecvent, în acord cu informația suplimentară comunicată pentru anul 2025.
În structură, portofoliul ministerului se compune din două categorii: acțiuni cu termen punctual în anul 2025 și acțiuni multianuale aflate în implementare în perioada 2024–2027/2025–2027.
Tabelul 1. Acțiuni ale Ministerului Mediului cu termen punctual în anul 2025
	Cod
	Acțiunea
	Termen / rol MM
	Alte instituții
	Grad 2025
	Progres succint 2025

	1.1.5
	Actualizarea documentului normativ CP A.09.04-2014 „Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări”, conform directivelor UE
	2025, trimestrul II
co-responsabil
	MIDR
Agenția de Mediu
	Realizată
	A fost aprobat Codul Practic în Construcții CP A.04.03:2025 prin Ordinul MIDR nr. 198/2025.

	1.1.7
	Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurii de autorizare a activităților de gestionare și de export/tranzit al deșeurilor
	2025, trimestrul II
co-responsabil
	IPM
Agenția de Mediu
Serviciul Vamal
	Transferată pentru 2026
	Acțiunea a fost transferată pentru anul 2026; în 2025 au continuat activitățile pregătitoare și coordonarea interinstituțională.

	3.1.1
	Revizuirea tarifelor pentru gestionarea deșeurilor municipale, conform HG nr. 881/2022, inclusiv introducerea tarifelor diferențiate
	2025
co-responsabil
	APL
MIDR
	Neinițiată
	Acțiunea nu a fost inițiată, întrucât nu au fost definiți indicatorii de monitorizare necesari evaluării gradului de realizare.

	3.4.1
	Investiții pentru construcția Centrului de gestionare a deșeurilor
	2025
responsabil
	APP
	În curs
	A fost inițiată elaborarea studiului de prefezabilitate pentru centrul de gestionare a deșeurilor.



Tabelul 2. Acțiuni multianuale ale Ministerului Mediului care includ anul 2025
	Cod
	Acțiunea
	Termen / rol MM
	Alte instituții
	Grad 2025
	Progres succint 2025

	2.2.4
	Stabilirea locațiilor autorizate pentru amplasarea platformelor pentru colectarea și sortarea deșeurilor din construcții și demolări
	2025–2027
co-responsabil
	Agenția de Mediu
IPM
	În curs
	Ministerul Mediului a continuat identificarea locațiilor pentru infrastructura de management integrat al deșeurilor în RMD 2, 4 și 7; locațiile sunt identificate, urmând etapele de consultare cu APL, transmitere și, după caz, schimbare a destinației terenurilor.

	2.2.5
	Asigurarea suportului metodologic pentru crearea punctelor de colectare separată a deșeurilor voluminoase, inclusiv a deșeurilor periculoase
	2025–2027
co-responsabil
	Agenția de Mediu IPM
	În curs
	Prin ONIPM a fost lansat proiectul pentru implementarea a două Centre cu Aport Voluntar, fiind selectate mun. Ungheni și or. Călărași.

	2.3.1
	Dezvoltarea facilităților de sortare a deșeurilor reciclabile și compostare a deșeurilor biodegradabile
	2025–2027
responsabil
	—
	Etapă pregătitoare
	Implementarea este corelată cu crearea infrastructurii regionale de management integrat al deșeurilor și urmează etapelor investiționale pregătitoare.

	2.3.6
	Dezvoltarea capacităților de gestionare a DCD cu conținut de azbest, la nivel de fiecare regiune de management al deșeurilor
	2025–2027
co-responsabil
	Agenția de Mediu
IPM
	În curs
	În anul 2025 au fost promovate și implementate modificări în Legea-cadru nr. 209/2016 privind deșeurile, relevante pentru reglementarea acestui flux.

	2.4.3
	Întărirea capacităților de cooperare între APL și producători de produse supuse REP, în scopul asigurării colectării separate a fluxurilor REP generate de consumatorii casnici
	2024–2027
co-responsabil
	Agenția de Mediu
IPM
	În curs
	Au continuat activitățile de informare, monitorizare și interacțiune instituțională cu APL și operatorii economici pentru promovarea colectării separate a fluxurilor REP.

	2.5.2
	Educarea și sensibilizarea publicului cu privire la sortarea deșeurilor și importanța acesteia
	2024–2027
co-responsabil
	Agenția de Mediu
	Realizată
	Au fost desfășurate campanii de sensibilizare și conștientizare prin paginile oficiale, rețele sociale și acțiuni publice de salubrizare.

	3.2.1
	Crearea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în RMD 5 (Ungheni, Călărași, Nisporeni), conform proiectului-pilot finanțat de BERD
	2024–2027
co-responsabil
	ONIPM
	În curs avansat
	Crearea infrastructurii se află la o etapă avansată; în 2025 a derulat etapa de achiziționare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de construcție.

	3.2.2
	Crearea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în RMD 1 și RMD 8
	2025–2027
co-responsabil
	ONIPM
	În curs avansat
	Crearea infrastructurii se află la o etapă avansată; în 2025 a derulat etapa de achiziționare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de construcție.

	3.2.3
	Închiderea/conservarea etapizată a gunoiștilor neautorizate existente în RMD 1, RMD 5 și RMD 8
	2025–2027
responsabil
	—
	Etapă pregătitoare
	Închiderea și conservarea urmează să fie realizate după darea în exploatare a noii infrastructuri regionale.

	3.3.1
	Elaborarea studiilor de fezabilitate în RMD 2, RMD 4 și RMD 7
	2025–2026
co-responsabil
	Agenția de Mediu
	În curs
	Pentru cele trei regiuni au fost identificați experții și a fost lansată elaborarea studiilor de fezabilitate.

	3.3.3
	Crearea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în RMD 2
	2025–2027
responsabil
	—
	Etapă pregătitoare
	După validarea studiului de fezabilitate urmează etapa de identificare a operatorului economic care va crea infrastructura.

	3.3.4
	Crearea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în RMD 4 și RMD 7
	2025–2027
responsabil
	—
	Etapă pregătitoare
	După validarea studiilor de fezabilitate urmează etapa de identificare a operatorului economic care va crea infrastructura.
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Diagrama evidențiază că majoritatea acțiunilor Ministerului Mediului s-au aflat în anul 2025 în implementare sau în progres avansat, în timp ce un număr mai redus de măsuri au rămas în etapă pregătitoare, au fost transferate pentru anul următor ori nu au fost inițiate. Această structură confirmă faptul că portofoliul ministerului a fost dominat de acțiuni complexe, în special pe componenta dezvoltării infrastructurii regionale de management integrat al deșeurilor.
5. Constrângeri, riscuri și dificultăți identificate
• lipsa unor date consolidate și actualizate pentru toate acțiunile din Planul de acțiuni, inclusiv din partea unor instituții cheie nominalizate în solicitarea ministerului;
• dependența continuă de surse externe de finanțare pentru proiectele de infrastructură de anvergură;
• nefinalizarea unor instrumente normative esențiale, inclusiv a regulamentului privind procedura de autorizare a activităților de gestionare și de export/tranzit al deșeurilor;
• lipsa autorizațiilor de gestionare pentru anumite activități de tratare, inclusiv în domeniul DCD, precum și existența redusă a punctelor funcționale pentru fluxuri specifice de deșeuri;
• persistența gunoiștilor neautorizate și necesitatea unei implicări sporite a APL în prevenirea reconstituirii acestora;
• absența procurării autoclavelor în instituțiile medico-sanitare publice și necesitatea consolidării mecanismelor interne de gestionare a deșeurilor medicale.
6. Concluzii și priorități pentru perioada următoare
Implementarea Programului național pentru gestionarea deșeurilor a înregistrat în anul 2025 progrese certe, însă predominant sectoriale și etapizate. Din perspectiva maturizării sistemului național de gestionare a deșeurilor, rezultatele anului 2025 confirmă existența unei baze instituționale active, a unei cooperări interinstituționale în consolidare și a unei implicări tot mai vizibile a societății civile și a mediului asociativ. În acest context, contribuția Ministerului Mediului s-a remarcat prin amploarea și caracterul transversal al intervențiilor asumate, instituția având un rol determinant în coordonarea investițiilor, în promovarea cadrului normativ și în susținerea mecanismelor de implementare la nivel național și regional.
Totodată, analiza demonstrează că tranziția către un sistem integrat, funcțional la scară națională, reclamă accelerarea acțiunilor normative restante, operaționalizarea instrumentelor informaționale, punerea în funcțiune a infrastructurilor aflate în fază avansată și extinderea rețelei de colectare separată și tratare pentru fluxurile speciale de deșeuri.
• finalizarea și promovarea actelor normative restante, în special a celor privind autorizarea activităților de gestionare a deșeurilor și gestionarea deșeurilor farmaceutice;
• operaționalizarea completă a contururilor SIA MD pentru fluxurile REP și consolidarea disciplinei de raportare;
• punerea în funcțiune a Unitatea de Prelucrare a Subproduselor de Origine Animală Nedestinate Consumului Uman și dezvoltarea logisticii aferente colectării și transportării subproduselor de origine animală;
• continuarea implementării proiectului regional „Deșeuri solide în Republica Moldova”, inclusiv valorificarea terenurilor deja transmise și avansarea studiilor și a procedurilor de mediu;
• extinderea infrastructurii pentru colectarea separată a deșeurilor voluminoase, periculoase și a altor fluxuri specifice;
• consolidarea capacităților autorităților administrației publice locale, inclusiv prin programe locale de gestionare a deșeurilor, ghiduri practice și instruiri continue;
• intensificarea măsurilor de prevenire, control și lichidare a gunoiștilor neautorizate, cu accent pe prevenirea refacerii acestora.
7. Surse de informare utilizate la elaborarea raportului
• Raportul anual cu privire la indicatorii de monitorizare și rezultatele realizate pentru anul 2024 privind implementarea Programului național pentru gestionarea deșeurilor pe anii 2023-2027;
• demersul Ministerului Mediului nr. 07-07/234 din 27.01.2026 către instituțiile și organizațiile vizate;
• răspunsurile expediate de: MIDR, ANSA, IPM, Serviciul Vamal, Agenția de Mediu, APP, Ministerul Sănătății, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Instituția Publică „Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială”, Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat (Căușeni, Ungheni), Centrul Național de Mediu, E-Circular și Asociația Patronală „Moldcontrol”.
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Anexa 1. Matrice sintetică a acțiunilor pentru care au fost recepționate informații relevante
	Nr.
	Acțiunea
	Indicator de monitorizare
	Rezultate / constatări pentru anul 2025
	Statut

	1.1.5
	Actualizarea documentului normativ privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări
	Norme în construcții actualizate
	MIDR a comunicat aprobarea „Codului practic” prin Ordinul nr. 198/2025, cu obiectiv de reducere a ponderii deșeurilor, separare la locul producerii, creștere a valorificării și reciclării.
	realizat / avans substanțial

	1.1.7
	Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurii de autorizare a activităților de gestionare și de export/tranzit al deșeurilor
	Hotărâre de Guvern aprobată
	IPM și Serviciul Vamal au raportat activități de participare, control și aplicare a cadrului existent; nu a fost confirmată aprobarea hotărârii distincte în anul 2025.
	în proces de realizare

	1.3.1
	Evaluarea activității sistemelor colective și individuale DEEE și revizuirea țintelor 2025-2027
	Raport de evaluare publicat
	Agenția de Mediu a indicat că raportul se află în proces avansat de elaborare și urmează a fi publicat după finalizarea consolidării și verificării datelor.
	în proces avansat de realizare

	2.2.3
	Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor alimentare/de bucătărie și a produselor alimentare improprii consumului uman sau animal
	Numărul de operatori autorizați
	ANSA a autorizat sanitar-veterinar 2 incineratoare, 3 instalații de biogaz și 11 instalații pentru subproduse de origine animală de categoria 3; au fost elaborate proiecte de liste de verificare pentru 11 activități conexe.
	în proces de realizare

	2.3.2
	Susținerea capacităților pentru tratarea deșeurilor alimentare/bucătărie și a produselor alimentare improprii consumului uman sau animal
	Numărul capacităților create
	Se constată progres prin autorizările comunicate de ANSA și prin continuarea pregătirii unității de procesare a subproduselor de origine animală.
	în proces de realizare

	2.3.3
	Construcția Unității de Prelucrare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman
	Unitate funcțională
	Instituția Publică „Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială” a comunicat finalizarea integrală a lucrărilor de construcție; în 2026 sunt prevăzute testarea tehnologică, punerea în funcțiune și completarea sistemului logistic.
	în proces avansat de realizare

	2.3.5
	Reutilizarea și reciclarea DCD necontaminate în industria materialelor de construcții
	Cantitatea de DCD reutilizate; numărul de operatori autorizați
	Agenția de Mediu nu a eliberat în 2025 autorizații de gestionare pentru activități de tratare a acestor deșeuri; progres normativ raportat de MIDR prin noul Cod practic.
	progres normativ, fără progres operațional

	2.3.6
	Dezvoltarea capacităților de gestionare a DCD cu conținut de azbest
	Celulă dedicată la depozitul regional
	IPM a precizat că deșeurile cu azbest sunt încadrate la categoria deșeurilor din construcții, iar APL au obligații legale de asigurare a colectării separate; nu au fost raportate capacități noi.
	fără progres cuantificabil confirmat

	2.4.1
	Mecanisme de colaborare pentru controlul fluxurilor REP și combaterea traficului ilicit al deșeurilor
	Mecanism de colaborare creat
	Serviciul Vamal a confirmat aplicarea Ordinului comun nr. 337-O/32/62 și verificarea înregistrării importatorilor în Lista producătorilor REP la plasarea pe piață.
	realizat / funcțional

	2.4.2
	Îmbunătățirea evidenței și raportării fluxurilor REP în SIAMD
	Contururi dezvoltate; număr de instruiri
	Au fost dezvoltate contururile funcționale de înregistrare pentru vehicule scoase din uz și uleiuri uzate; a fost elaborat caietul de sarcini pentru contururile de raportare aferente bateriilor, vehiculelor scoase din uz, uleiurilor uzate și anvelopelor.
	în proces de realizare

	2.4.3
	Întărirea cooperării dintre APL și producători pentru colectarea separată a fluxurilor REP generate de consumatorii casnici
	Număr de instruiri/ședințe; cantitatea de deșeuri colectate
	IPM, Agenția de Mediu, CNM și Moldcontrol au raportat activități de instruire, sesiuni tematice și acțiuni de sensibilizare privind REP; nu există încă o raportare consolidată unică asupra cantităților aferente acestei acțiuni.
	realizat parțial

	2.5.1
	Organizarea atelierelor cu genericul „Zero deșeuri”
	Schimbarea atitudinii consumatorului
	Agenția de Mediu nu a organizat în 2025 evenimente publice sau festivaluri cu acest generic, însă IPM a raportat lecții ecologice și acțiuni de educație ecologică.
	realizat parțial

	2.5.2
	Educarea și sensibilizarea publicului privind sortarea deșeurilor și utilizarea produselor recuperate din deșeuri
	Instruiri; ședințe de lucru
	CNM a organizat 6 seminare cu 163 participanți; E-Circular a organizat 2 ateliere online pentru 195 reprezentanți APL, a sprijinit 3 programe locale și a publicat ghiduri; Moldcontrol a implicat 26 instituții și 5.570 copii/cadre didactice, plus 42 episoade video educaționale.
	realizat

	2.5.3
	Sensibilizarea opiniei publice privind colectarea selectivă a deșeurilor supuse REP
	Instruiri; ședințe de lucru
	Agenția de Mediu a participat la mai multe sesiuni tematice privind REP; Moldcontrol a realizat 84 materiale și acțiuni de informare, 14 evenimente/ședințe mediatizate și 18 postări de conștientizare; campania DEEE a generat peste 1,39 milioane afișări și peste 520.000 utilizatori unici.
	realizat

	3.1.3
	Organizarea punctelor de colectare a deșeurilor voluminoase și a altor deșeuri specifice
	Număr de puncte funcționale create
	Agenția de Mediu a raportat 1 punct funcțional creat în comuna Trușeni, mun. Chișinău.
	realizat parțial

	3.1.4
	Ecologizarea localităților prin lichidarea gunoiștilor neautorizate
	Număr de gunoiști lichidați
	IPM a raportat acțiuni extinse de salubrizare și control în campaniile de primăvară și toamnă; Oficiile teritoriale Căușeni și Ungheni au comunicat rezultate concrete suplimentare privind microgunoiștile și gunoiștile lichidate.
	în proces de realizare, cu rezultate substanțiale

	3.2.1-3.2.2
	Crearea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în RMD 5 și RMD 8 / prima fază a proiectului regional
	Depozite, stații de transfer/
sortare
/compostare create
	APP a raportat transmiterea către ONIPM a șase terenuri, în baza contractelor de comodat, pentru implementarea Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, faza I - RMD 5 și RMD 8.
	în proces de realizare

	3.3.1
	Elaborarea studiilor de fezabilitate în RMD 4, RMD 6 și RMD 7
	Studii elaborate și aprobate; Acorduri de mediu emise
	Agenția de Mediu a informat că documentațiile de evaluare a impactului asupra mediului pentru RMD 4 și RMD 7 sunt în examinare; urmează emiterea deciziilor și, ulterior, a acordurilor de mediu.
	în proces de realizare

	3.4.1
	Investiții pentru construcția Centrului de gestionare a deșeurilor
	Centru funcțional
	APP a raportat transmiterea terenurilor către ONIPM în vederea implementării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, element relevant pentru pregătirea investițiilor.
	în proces de realizare

	3.4.3
	Organizarea, supravegherea și eliminarea inofensivă a deșeurilor de medicamente citotoxice și citostatice, inclusiv a medicamentelor expirate și cu deficiențe de calitate
	Cantitatea nimicită
	Ministerul Sănătății a promovat proiectul de regulament privind gestionarea deșeurilor farmaceutice; AMDM a raportat prezentarea spre distrugere a 540.739,06 ambalaje primare și 393,75 kg materie primă.
	realizat parțial

	3.4.4
	Dotarea instituțiilor medico-sanitare cu instalații de decontaminare/tratare a deșeurilor medicale
	Număr de autoclave procurate și puse în aplicare
	Ministerul Sănătății a comunicat că instituțiile medico-sanitare publice nu au procurat autoclave în anul 2025 și că, în majoritate, acestea contractează operatori autorizați.
	nerealizat în anul 2025
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Anexa 2. Sarcinile preconizate pentru anul 2025 și aprecierea gradului de implementare
Prezenta anexă sintetizează acțiunile din Programul național pentru gestionarea deșeurilor pe anii 2023-2027 care au termen explicit de realizare în anul 2025 ori acoperă perioada 2025-2027 și pentru care anul 2025 reprezintă primul sau unul dintre anii de implementare.
Aprecierea gradului de implementare este una documentară și a fost stabilită pe baza informațiilor recepționate de la instituțiile vizate. Categoriile utilizate sunt: realizat, parțial realizat, nerealizat și neconfirmat (în lipsa unor date suficiente pentru anul 2025).
Total sarcini analizate: 25. Din acestea, 3 au fost apreciate ca realizate, 13 ca parțial realizate, 1 ca nerealizată și 8 ca neconfirmate documentar pentru anul 2025.
	Cod
	Acțiunea preconizată
	Termen de realizare
	Instituții responsabile
	Constatări pentru anul 2025
	Grad de implementare

	1.1.3
	Acordarea suportului normativ autorităților administrației publice locale în instituționalizarea operatorilor regionali de gestionare a deșeurilor
	2025
	Instituția Publică Oficiul
Național de
Implementare a
Proiectelor în domeniul
Mediului
	Nu au fost identificate, în materialele recepționate, date pentru anul 2025 care să confirme instruiri/suport normativ acordat de ONIPM în vederea instituționalizării operatorilor regionali.
	Neconfirmat

	1.1.5
	Actualizarea documentului normativ CP A.09.04-2014 „Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări”, conform Directivelor UE
	2025 Trimestrul II
	Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
Ministerul Mediului
Agenția de Mediu
	MIDR a comunicat aprobarea Codului practic prin Ordinul nr. 198/2025, cu prevederi privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări; obiectivul se consideră atins în fond.
	Realizat

	1.1.7
	Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurii de autorizare a activităților de gestionare și de export/tranzit al deșeurilor
	2025 Trimestrul II
	Ministerul Mediului
Inspectoratul pentru
Protecția Mediului
Agenția de Mediu
Serviciul Vamal
	IPM și Serviciul Vamal au raportat aplicarea procedurilor existente de autorizare/control și cooperarea interinstituțională pentru export/tranzit; nu a fost confirmată aprobarea unui nou regulament distinct în anul 2025.
	Parțial realizat

	2.2.4
	Stabilirea locațiilor autorizate pentru amplasarea platformelor pentru colectarea și sortarea deșeurilor din construcții și demolări în municipii și centrele raionale
	Anual 2025-2027
	Agenția de Mediu
Inspectoratul pentru
Protecția Mediului
Ministerul Mediului
	Nu au fost prezentate informații documentare suficiente privind stabilirea, în anul 2025, a locațiilor autorizate pentru platformele de colectare/sortare a DCD.
	Neconfirmat

	2.2.5
	Asigurarea suportului metodologic pentru crearea punctelor de colectare separată a deșeurilor voluminoase, inclusiv a deșeurilor periculoase
	Anual 2025-2027
	Agenția de Mediu
Inspectoratul pentru
Protecția Mediului
Ministerul Mediului
	Nu au fost identificate dovezi suficiente privind suportul metodologic acordat în anul 2025 pentru crearea punctelor de colectare separată a deșeurilor voluminoase.
	Neconfirmat

	2.3.1
	Dezvoltarea facilităților de sortare a deșeurilor reciclabile și compostare a deșeurilor biodegradabile
	Anual 2025-2027
	Ministerul Mediului
	Nu au fost recepționate informații suficiente care să confirme dezvoltări concrete ale facilităților de sortare/compostare în anul 2025, aferente acestei acțiuni.
	Neconfirmat

	2.3.2
	Susținerea prin politica de dezvoltare rurală a activităților de creare a capacităților pentru tratarea deșeurilor alimentare/bucătărie, a produselor alimentare improprii consumului uman sau animal, inclusiv a capacităților de fermentare a acestora
	Anual 2025-2027
	Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare
Agenția Națională
pentru Siguranța
Alimentelor
Agenția de Mediu
Inspectoratul pentru
Protecția Mediului
	ANSA a raportat autorizarea sanitar-veterinară a 2 incineratoare, 3 instalații de biogaz și 11 instalații pentru categoria 3; IPM a menționat acțiuni de control și informare. Progrese există, dar indicatorul nu este atins integral.
	Parțial realizat

	2.3.3
	Construcția Unității de Prelucrare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman
	2025- 267 178,6
	Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare
Instituția Publică
„Unitatea consolidată
pentru implementarea și
monitorizarea
proiectelor în domeniul
agriculturii, finanțate de
Banca Mondială”
	Construcția unității de prelucrare a subproduselor de origine animală a continuat; din materialele disponibile rezultă continuarea etapelor de autorizare/evaluare, fără confirmarea punerii în funcțiune în 2025.
	Parțial realizat

	2.3.4
	Implementarea la domiciliu a activităților de compostare a deșeurilor biodegradabile provenite din gospodării casnice
	Anual 2025-2027
	
	Nu au fost prezentate informații suficiente privind implementarea la domiciliu a compostării deșeurilor biodegradabile provenite din gospodării casnice.
	Neconfirmat

	2.3.5
	Implementarea acțiunilor de reutilizare și reciclare a DCD necontaminate în industria materialelor de construcții
	Anual 2025-2027
	Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
Agenția de Mediu
	Agenția de Mediu a comunicat că pe parcursul anului 2025 nu a eliberat autorizații pentru activități de tratare a DCD provenite din industria materialelor de construcții.
	Nerealizat

	2.3.6
	Dezvoltarea capacităților de gestionare a DCD cu conținut de azbest, la nivel de fiecare regiune de management al deșeurilor
	Anual 2025-2027
	Ministerul Mediului
Agenția de Mediu
Inspectoratul pentru
Protecția Mediului
	IPM a informat despre abordarea deșeurilor cu conținut de azbest în cadrul controlului și despre separarea fluxurilor la nivel local; nu sunt confirmate capacități regionale distincte funcționale în fiecare RMD.
	Parțial realizat

	2.4.2
	Îmbunătățirea evidenței și raportării gestionării fluxurilor de deșeuri supuse REP în cadrul SIAMD
	2024 – 70,0 2025 – 80,0
	Agenția de Mediu
Inspectoratul pentru
Protecția Mediului
	Agenția de Mediu a dezvoltat contururi funcționale REP pentru vehicule scoase din uz și uleiuri uzate și a lucrat la caietul de sarcini pentru extinderea raportării; acțiunea este în implementare.
	Parțial realizat

	2.4.3
	Întărirea capacităților de cooperare între autoritățile administrației publice locale și producători de produse supuse REP în scopul asigurării colectării separate a fluxurilor REP generate de consumătorii casnici
	2024 – 125,0 2025 – 125,0 2026 – 125,0 2027 – 125,0
	Ministerul Mediului
Agenția de Mediu
Inspectoratul pentru
Protecția Mediului
	Au fost raportate campanii, instruiri și acțiuni de informare privind REP; nu sunt prezentate date consolidate privind cantitățile colectate raportate în SIAMD pentru a considera indicatorul integral atins.
	Parțial realizat

	2.5.1
	Organizarea atelierelor cu genericul „Zero deșeuri”
	2024 – 240,0 2025 – 120,0 2026 – 120,0 2027 – 120,0
	Agenția de Mediu
Inspectoratul pentru
Protecția Mediului.
	IPM a raportat activități educaționale și seminare; Agenția de Mediu a precizat că nu a organizat evenimente cu genericul «Zero deșeuri» în 2025. Rezultă o implementare parțială.
	Parțial realizat

	2.5.2
	Educarea și sensibilizarea publicului cu privire la sortarea deșeurilor și importanța acesteia. Sporirea atitudinii favorabile față de utilizarea produselor recuperate din deșeuri
	2024 – 240,0 2025 - 120,0 2026 – 120,0 2027 – 120,0
	Agenția de Mediu
Ministerul Mediului
	Moldcontrol, e-Circular și Centrul Național de Mediu au raportat campanii, ateliere, ghiduri, materiale educaționale și instruiri extinse pe parcursul anului 2025; indicatorul de instruiri/ședințe este susținut documentar.
	Realizat

	2.5.3
	Sensibilizarea opiniei publicului privind colectarea selectivă a deșeurilor de produse supuse REP menite să informeze despre consecințele negative și beneficiile activităților realizate
	2024 – 200,0 2025 – 100,0 2026 – 100,0 2027 – 100,0
	Agenția de Mediu
	Au fost raportate materiale și acțiuni de informare privind colectarea selectivă a deșeurilor supuse REP (inclusiv 84 materiale/acțiuni raportate de Moldcontrol și participări ale Agenției de Mediu la evenimente tematice).
	Realizat

	3.1.1
	Revizuirea tarifelor pentru gestionarea deșeurilor municipale, conform prevederilor Metodologiei privind calcularea tarifelor la unele servicii de gestionare a deșeurilor municipale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 881/2022 (cu introducerea tarifelor diferențiate drept stimulente pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile)
	2025
	Autoritățile
administrației publice
locale
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
Ministerul Mediului
	Nu au fost recepționate date suficiente care să confirme revizuirea tarifelor pentru gestionarea deșeurilor municipale în anul 2025, conform metodologiei aplicabile.
	Neconfirmat

	3.1.3
	Organizarea punctelor de colectare a deșeurilor voluminoase, și altor tipuri de deșeuri specifice în cadrul municipiilor și centrelor raionale.
	2025 Trimestrul IV
	Agenția de Mediu
	Agenția de Mediu a raportat crearea unui punct funcțional de colectare a deșeurilor voluminoase și a altor deșeuri specifice în com. Trușeni, mun. Chișinău.
	Parțial realizat

	3.2.1
	Crearea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în RMD nr. 5 (raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni), conform proiectului-pilot finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare
	2024 – 120 000,0 2025 – 92 082,2 2026 – 92 082,2 2027 – 92 082,2
	Oficiul Național de
Implementare a
Proiectelor în Domeniul
Mediului
Ministerul Mediului
	Au continuat măsurile pregătitoare pentru infrastructura RMD 5; APP a transmis terenuri către ONIPM pentru implementarea proiectului «Deșeuri solide în Republica Moldova». Nu este confirmată finalizarea infrastructurii.
	Parțial realizat

	3.2.2
	Crearea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în RMD nr. 1 (raioanele Cahul, Cantemir și Taraclia și parțial UTA Găgăuzia) și RMD nr. 8 (Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni)
	2025 – 326 232,0 2026 – 326 232,0 2027 – 326 232,0
	Oficiul Național de
Implementare a
Proiectelor în Domeniul
Mediului
Ministerul Mediului
	APP a raportat transmiterea terenurilor necesare inclusiv pentru prima fază ce vizează RMD 8; acțiunea se află în implementare, fără finalizarea infrastructurii în 2025.
	Parțial realizat

	3.2.3
	Închiderea/conservarea etapizată a gunoiștilor neautorizate existente în RMD1, RMD5, RMD8
	2025 – 63 301,0 2026 – 63 301,0 2027 – 63 301,0
	Ministerul Mediului
	Oficiul teritorial Ungheni a raportat lichidarea a 59 gunoiști stihinice în r. Ungheni, 108 microgunoiști în r. Călărași și 10 microgunoiști în r. Nisporeni; datele indică progres, dar nu acoperă integral toate regiunile vizate de acțiune.
	Parțial realizat

	3.3.1
	Elaborarea studiilor de fezabilitate în RMD 4 (mun. Chișinău, Strășeni, Ialoveni, Hîncești, Criuleni, Cocieri, Anenii Noi), RMD 6 (Șoldănești, Rezina, Telenești, Orhei ) și RMD 7 (mun. Bălți, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Florești, Fălești, Sîngerei, Soroca)
	2025 – 12 331,5 2026 – 12 331,5
	Ministerul Mediului,
Agenția de Mediu
	Agenția de Mediu a informat că documentațiile EIM pentru studiile de fezabilitate aferente RMD 4 și RMD 7 se află în proces de examinare; nu este confirmată aprobarea finală a tuturor studiilor în 2025.
	Parțial realizat

	3.3.3
	Crearea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în RMD 4 (Mun. Chișinău, Strășeni, Ialoveni, Hîncești, Criuleni, Cocieri, Anenii Noi), RMD 6 (Șoldănești, Rezina, Telenești, Orhei.) și RMD 7 (mun. Bălți, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Florești, Fălești, Sîngerei, Soroca)
	2025 – 650819,7 2026 – 650819,7 2027 – 650819,7
	Ministerul Mediului
	Nu au fost recepționate informații suficiente privind crearea infrastructurii în RMD 4, 6 și 7 în anul 2025.
	Neconfirmat

	3.3.4
	Crearea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în RMD 2 (Leova, Cimișlia și Basarabeasca) și RMD 3 (Căușeni, Ștefan- Vodă)
	2025 – 164417,3 2026 – 164417,3 2027 – 164417,3
	Ministerul Mediului
	Nu au fost recepționate informații suficiente privind crearea infrastructurii în RMD 2 și RMD 3 în anul 2025.
	Neconfirmat

	3.4.1
	Investiții pentru construcția Centrului de gestionare a deșeurilor
	2025 – 80 153,6
	Ministerul Mediului,
Agenția Proprietății
Publice
	Agenția Proprietății Publice a raportat transmiterea către ONIPM a terenurilor necesare pentru implementarea proiectului, ceea ce reflectă avansarea etapei pregătitoare, fără confirmarea unui centru funcțional.
	Parțial realizat



Diagrama 1. Distribuția sarcinilor pentru anul 2025 după gradul de implementare
[image: ]
Interpretare: predomină acțiunile apreciate ca parțial realizate, ceea ce indică avansarea unor etape pregătitoare și a unor măsuri operaționale, fără atingerea integrală a tuturor indicatorilor prevăzuți pentru 2025.
Diagrama 2. Instituțiile vizate de solicitare comparativ cu instituțiile care au transmis informații
[image: ]
Pentru această diagramă a fost utilizat numărul entităților menționate în anexa la solicitarea Ministerului Mediului din 27.01.2026, cu individualizarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat. Rezultă 40 instituții/entități vizate, dintre care 14 au transmis informații până la finalizarea materialelor puse la dispoziție, ceea ce corespunde unei rate de raportare de 35,0%.
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